
       Pág. 1/39 
2022-239432-80704-D. MUNICIPIO DE COLOSO-SUCRE  

 

 

Carrera20 No. 25 - 72 • (075)2822293 • Edificio Contraloría - Sincelejo • 
www.corscracontraloriagen.qov.co Código Postal 700001 

 

80701  
 
 
 
 
Sincelejo, miércoles 07 de marzo del año 2023. 
 
 

Doctor 
JAIME HUMBERTO SANABRIA BRAUSIN 
 

ASUNTO: Entrega Informe Técnico 2022-239432-80704-D – 

Municipio De Coloso. 

Respetado Doctor JAIME HUMBERTO SANABRIA BRAUSIN: 
 
Anexo el informe técnico de la visita realizada los días 22-23 del mes de febrero del 
año 2023, con relación al contrato NO. FNT 276 - 2015 cuyo objeto 
“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOTURÍSTICO ECOLOSO, LOCALIZADO EN 
EL MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE" VALOR. 5.682.783.606. 
 
 
 
 
 
 

 
GERMAN EDUARDO BORRERO TORRES 
ARQUITECTO  

Especialista en Gestión de Procesos Urbanos Sustentables.  

Profesional Universitario Grado 01 

Grupo De Vigilancia Fiscal 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORÍA DELEGADA PARA GESTIÓN PÚBLICA E 
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DIRECCIÓN DE 

VIGILANCIA FISCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME  
INFORME SOBRE PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOTURÍSTICO 
ECOLOSO, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ 
- SUCRE" VALOR. 5.682.783.606. 

 

2022-239432-80704-D 

 
 
 
 
 

ARQ. GERMAN EDUARDO BORRERO TORRES  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 01 

 
Marzo De 2023 
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INFORME DE INDAGACION PRELIMINAR SOBRE VISITA INSPECCIÓN 
OCULAR AL PROYECTO, “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOTURÍSTICO 
ECOLOSO, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ - SUCRE" VALOR. 

5.682.783.606. PERTENECIENTE AL CONTRATO NO. FNT 276 - 2015. 
2022-239432-80704-D 

 (El 22-23 de febrero del 2023) 
 
 
1. INTRODUCCIÓN: 
 
En el municipio de Coloso, departamento de Sucre, ubicado a 34,8 km de la ciudad 

de Sincelejo, los días 22 y 23 del mes de febrero de 2023, se presentó el funcionario 

de la CGR – Contraloría General De La República, Arq. GERMAN EDUARDO 

BORRERO TORRES, identificado con C.C 1.103.219.237, siendo las 9:00 am en 

las instalaciones de la alcaldía municipal de Coloso, en la oficina de la jefe de 

planeación e infraestructura AYDA PAOLA URZOLA MARQUEZ, donde me recibió 

el secretario de apoyo de planeación RAFAEL MANJARREZ HERRERA, se sostuvo 

una pequeña reunión preliminar a la visita con los funcionarios de FONTUR y el 

interventor de dicho contrato. Siendo las 10:00 am del día 22 de febrero del año 

2023 salimos a realizar visita al sitio de la obra en acompañamiento de los 

anteriormente mencionados. En el sitio de las obras realizamos una inspección 

ocular, de la calidad y registro fotográfico del avance físico de la obra hasta la fecha.  
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GENERALIDADES DEL PROCESO: 

 

CONTRATO  NO. FNT 276 - 2015. 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOTURÍSTICO 
ECOLOSO, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE 
COLOSÓ - SUCRE" VALOR. 5.682.783.606. 

CONTRATANTE FONTUR 

CONTRATISTA 
CONSORCIO TURISTICO COLOSO 2015 

GONZALO CUBILLOS ABADIA 

DEPARTAMENTO SUCRE 

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE COLOSO 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

$ 5.290.814.910,00 

INTERVENTOR CONSORCIO INTERVENTORES COLOSO 

PLAZO DE EJECUCIÓN 7 MESES 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

23 DE DICIEMBRE DE 2015 

FECHA DE INICIO DE 
LAS OBRAS 

29 FEBRERO DE 2016 

FECHA TERMINACION 
DE LAS OBRAS 

29 SEPTIEMBRE DE 2016 
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2. OBJETIVO GENERAL DEL APOYO TECNICO: Realizar visita e informe 
técnico donde se analice y conceptúe sobre las presuntas anomalías o 
irregularidades presentadas en la Denuncia referida, respondiendo al oficio 
2023IE0015266 por parte de la dirección de vigilancia fiscal para el sector 
comercio y desarrollo regional. 

 
3. METODOLOGIA: 

 
a. Revisión del expediente de la Denuncia y documentación del contrato; el cual contiene 

entre otros, la siguiente información:   
 
- Actas parciales, Informes de interventoría, informes de seguimiento, informe de visita, 

pagos, entre otros.  
 
b. Información suministrada por la entidad durante la visita. 

 
c. Visita de inspección: 

 
La visita es con el fin de realizar una auscultación visual del estado de las obras 
ejecutadas y de esta forma verificar en lo posible el cumplimiento contractual, teniendo 
en cuenta los hechos denunciados. 
 

d. Informe: 
 
Se realiza el presente informe, en el cual se plasma el análisis técnico realizado tanto 
de la información documental como de la inspección física de las obras. 
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4. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:  
 
   

9.500643, -75.355680 
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5. DESARROLLO DE LA DILIGENCIA:  
 

5.1. Lugar y Fecha de Diligencia: El presente informe se emite con base en 
la información adquirida en la visita técnica de obra realizada durante los días 
22-23 del mes de febrero del año 2023, donde se ejecuta una inspección 
ocular de todo el proyecto perteneciente al contrato NO. FNT 276 - 2015. 
 
5.2 Asistentes a la Visita:  

 

 GERMAN EDUARDO BORRERO TORRES 

 MERY TRUJILLO TRUJILLO 

 YENY PAOLA MOSQUERA 

 NATALIA MARTINEZ SILVA 

 RAMIRO ESTEBAN ERAZO 

 VANESSA MONTOYA ZAPATA  

 DANIEL MUÑOZ LOPEZ 

 RAFAEL MANJARREZ HERRERA 
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6. RESPUESTA A LO ORDENADO EN EL OFICIO 2023IE0015266 DE 

FECHA 13-02-2023. 

Teniendo en cuenta la revisión documental y la visita de inspección adelantada en 
desarrollo del apoyo técnico a la denuncia 2022-239432-80704-D, se puede 
establecer que el proyecto consiste en la construcción de un sendero ecológico de 
1.900 metros lineales y cinco (5) componentes adicionales: administración, 
restaurante, tres puentes tibetanos, tres torres de observación y pozo Arizal en un 
área de 1.455 m2. A la fecha de la visita el contrato presenta un faltante de 
actividades por ejecutar considerables que no permiten el funcionamiento de la sede 
administrativa, restaurante y las tres torres de observación y demás obras que se 
contemplaron dentro del mismo, por tal motivo se recomienda una mesa de trabajo 
o dialogo entre el contratista y las demás partes involucradas para llegar a un feliz 
término de liquidación del contrato y  agotar los recursos que actualmente tiene el 
proyecto, es entendible que después de 4 años de la última acta de suspensión por 
motivos ajenos al contratista las condiciones han cambiado y  esté se reúse a seguir 
con la ejecución del contrato.  
 
En revisión del informe final de interventoría realizado por parte de la ingeniera 
Yenis Acevedo, se pudo observar que el Contrato presenta un faltante de 
actividades por ejecutar correspondientes al 27,50%, a la fecha de finalización de 
las actividades en obra, el proyecto debía llevar un porcentaje de avance del 
86,63%, sin embargo, la ejecución real se encuentra en un 59,13%, y la obra se 
debía entregar en su totalidad el 14 de junio de 2018. Lo anterior demuestra un claro 
retraso en el cumplimiento de las actividades dentro de la obra.  
 
Cabe aclarar que la última acta de suspensión se presenta por la acción de tutela a 
través del memorando DJ-8976-2018 por parte del cabildo menor indígena de la 
esmeralda por la no socialización o consulta previa de la construcción del parque 
ecoturístico ecolosó, pero que dicho inconveniente se supera con la evaluación de 
impactos ambientales proyecto ecoturístico ecoparque ecolosó, donde se hace una 
evaluación de los impactos ambientales de dicho proyecto.  
 

 Bloque administrativo:  
 
“El avance programado de acuerdo a la nueva programación de la sede 
administrativa en la semana 78 era de 9.57% y el avance ejecutado fue de 8.91% 
por lo cual presentaba un atraso de -0.66%. se aclara que en el porcentaje de 
actividades faltantes se encontraba el capítulo de arborización el cual no se había 
definido debido a que hacían falta algunas actividades que se debían retirar para 
poder terminar la sede administrativa.” (Informe final de interventoría, Yenis 
Acevedo) 
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Se pudo verificar en la visita de inspección ocular que efectivamente que a la fecha 
se encontraron faltantes de ejecución en el capítulo referente a la arborización y 
limpieza en el sitio de la obra. 
 

 Bloque restaurante: 
 
“El avance programado del restaurante según la nueva programación en la semana 
78 era de 13.34% y el avance ejecutado fue de 13.34% por lo cual no presentaba 
faltante por ejecutar.” (Informe final de interventoría, Yenis Acevedo) 
 
Se pudo verificar en la visita de inspección ocular que a la fecha se encontraron 
faltantes de ejecución como elementos para rigidizar las barandas en madera tipo 
roble en la sede del restaurante, el cual era un ítem no previsto que se incluyó, pero 
no fueron finalizadas ni recibidas por la interventoría por elementos faltantes y por 
no ser recibidos por la entidad contratante, por otro lado se encontraron faltantes de 
ejecución en el capítulo referente a la arborización y limpieza en el sitio de la obra. 
 

 Puentes tibetanos: 
 
Se pudo verificar en la visita de inspección ocular que a la fecha solo se encontraban 
fundidas las zapatas de los puentes sin ningún avance considerable, pero se pudo 
observar que se encuentran almacenados los materiales como acero figurado y 
vigas de acero para la construcción de estos. 
 

 Torres de observación:  
 
“El avance programado de las torres de observación según la nueva programación 
en la semana 78 era de 6.94% y el avance ejecutado fue de 6.71% por lo cual 
presentaba 0.23% faltante por ejecutar.” (Informe final de interventoría, Yenis 
Acevedo) 
 
Se pudo verificar en la visita de inspección ocular que a la fecha se encontraron 
faltantes de ejecución como plantilla en concreto, sistema de riostramiento, 
instalación de malla de seguridad. En la torre 1 no contaba con la malla de seguridad 
la cual fue retirada para instalar el sistema de riostramiento para mayor estabilidad 
de la misma, no se fundió la plantilla superior en concreto. En la torre 2 no contaba 
con la malla de seguridad la cual fue retirada para instalar el sistema de 
riostramiento para mayor estabilidad de la misma, no se fundió la plantilla superior 
en concreto y al día de la visita ya se encontraba vandalizada por lo que no 
presentaban barandas, ni las láminas de metaldeck en la parte superior. La torre 3 
no contaba con el sistema de riostramiento ni la malla de seguridad a su alrededor, 
en su parte superior no tenia las láminas de metaldeck ni la malla electrosoldada.  
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 Senderos:  
 
Se pudo verificar en la visita de inspección ocular que a la fecha no contaba con 
ningún avance físico, sin intervención alguna simplemente caminos que la misma 
naturaleza nos permite circular dentro de su espesa naturaleza.   
 
Referente a la calidad de la obra por parte de la supervisora se exigió la entrega de 
la documentación técnica requerida para garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y de calidad, tales como ensayos, inspecciones físicas, 
calidad en materiales, Se verificó el cumplimiento de los procesos constructivos de 
acuerdo a las exigencias plasmadas en los diseños, planos y documentación 
entregada por la Entidad Contratante y de acuerdo a los ajustes realizados por los 
especialistas a los diseños que lo requerían y se mantuvo el acompañamiento 
permanente para garantizar el control sobre los procesos y procedimientos técnicos, 
y sobre la ejecución oportuna de la inversión para asegurar su cumplimiento durante 
la construcción del proyecto, todo esto descrito dentro del informe final de 
supervisión por parte de la ingeniera Yenis Acevedo y verificado el día de la visita 
de inspección donde queda plasmado en el registro fotográfico detallado.   
 
Por parte de FONTUR se adjunta copia de la Resolución 0934 de 2016 expedida 
por la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Sucre, mediante la cual resuelve 
acoger el plan de aprovechamiento y manejo forestal presentado en el marco del 
desarrollo del proyecto Construcción del Parque Eco-Turístico Ecolosó. 
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1. CONCLUCIONES 
 

Realizado el análisis de la documentación disponible y las observaciones que se 

hicieron en la visita técnica se concluye que se constató y reviso la obra ejecutada 

en general dictaminando que no se encuentra en condiciones operacionales, 

teniendo faltantes en ejecución en algunos ítems expuestos dentro del contrato, por 

otro lado los componentes como la torre 3 requiere una intervención y estudio 

urgente antes de su prestación de servicios ya que presenta una corrosión 

considerable que pone en riesgo la estructura en general, por parte del bloque 

administrativo y de restaurante se encuentran a pesar del abandono y tiempo que 

ha transcurrido de su construcción en excelente condiciones a nivel de materialidad, 

con algún pequeño tramo de cielo raso desprendido y baranda sin soporte, pero en 

general en condiciones aceptables, por otro lado los puentes y senderos presentan 

muy baja ejecución, casi nula.  

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

 
GERMAN EDUARDO BORRERO TORRES 
ARQUITECTO  

Especialista en Gestión de Procesos Urbanos Sustentables.  

Profesional Universitario Grado 01 

Grupo De Vigilancia Fiscal 
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ANEXO FOTOGRAFICO 
PARQUE ECO-TURISTICO  

 

Fachada principal bloque administrativo y restaurante. (sentido sur-norte) 

 

Fachada principal bloque administrativo y restaurante. (sentido sureste-noreste) 
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Fachada posterior bloque administrativo y restaurante (sentido norte-sur) 

 

Fachada posterior bloque administrativo (sentido norte-sur) 
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Fachada posterior bloque restaurante (sentido noreste-suroeste) 

 

Detalle de baranda y pasamano de rampa, deterioro en su pintura por cuestiones del paso del 

tiempo y la intemperie, acto para prestar los servicios por el cual fue construido. 
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Detalle de baranda y cerramiento en madera en bloque administrativo, estado en condiciones 
operacionales. 

 
Detalle de baranda y piso de pasillo entre bloque administrativo y bloque de restaurante, estado 

deterioro en su pintura por el paso del tiempo y la intemperie, pero acto para prestas sus 
servicios por el cual fue construido. 
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Cerramiento de oficinas bloque administrativo en perfectas condiciones operacionales. 

 
Circulación vertical bloque administrativo en perfectas condiciones operacionales. 
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Piso de bloque administrativo en perfectas condiciones operacionales 

 
Detalle de baranda tercer piso, deterioro en su pintura por cuestiones del paso del tiempo y la 

intemperie, no acto para prestar los servicios por el cual fue construido ya que no se instalaron 

los soportes de la baranda. 
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Detalle de baranda tercer piso, deterioro en su pintura por cuestiones del paso del tiempo y la 
intemperie, no acto para prestar los servicios por el cual fue construido ya que no se instalaron 

los soportes de la baranda. 

 
Cielo raso de restaurante desprendido, presentando deterioro por el paso del tiempo. 
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Detalle de soporte de barandas instalado para mayor agarre y mejor estabilidad de estas. 

 
Detalle de baranda, deterioro en su pintura por cuestiones del paso del tiempo y la intemperie, 
acto para prestar los servicios por el cual fue construido. 
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Zona de cocina en perfectas condiciones operacionales, podemos observar mesón en acero 
inoxidable y acceso a bodega. 

 
Zona de cocina en perfectas condiciones operacionales, podemos observar mesón en acero 

inoxidable y lavaplatos instalado funcionando correctamente. 
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Detalle de piso de cocina en perfectas condiciones operacionales. 

 
Detalle zona de baños, orinales, lavamanos e inodoros instalados y funcionando correctamente. 
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Detalle Sistema estructural primer piso columnas y vigas. 

 
Material de puentes almacenado, hierro figurado. 
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Material de puentes almacenado, soportes de puentes. 

 
Sistema sanitario en perfectas condiciones operacionales. 
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Sistema sanitario en perfectas condiciones operacionales. 

 
Torre #1. 
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Torre #1. Detalle de circulación vertical  parte inferior, en perfectas condiciones operacionales. 

 
Torre #1. Detalle de riostras instaladas para mayor estabilidad de la torre. 
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Torre #1. Detalle de circulación vertical  parte superior, en perfectas condiciones 
operacionales. 

 
Torre #1. Detalle de circulación vertical  parte superior, en perfectas condiciones 

operacionales. 
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Torre #1. Detalle de maya electrosoldada, expuesta a la intemperie ya que no se alcanzó a 
fundir en concreto. 

 
Torre #1. Detalle de maya electrosoldada, expuesta a la intemperie ya que no se alcanzó a 

fundir en concreto. 
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Torre #2. 

 
Torre #2. 
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Torre #2. Detalle de riostra para mayor estabilidad. 

 
Torre #2. Detalle de riostra para mayor estabilidad. 
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Torre #3. 

 
Torre #3. Detalle que da a mostrar el deterioro en general de dicha torre. 
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Torre #3. Plataforma totalmente vandalizada sin base de metaldeck, sin baranda. 

 
Torre #3. Plataforma totalmente vandalizada sin base de metaldeck, sin baranda. 
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Torre #3. Detalle de baranda totalmente vandalizada. 

 
Torre #3. Parte inferior de circulación vertical presentando corrosión. 
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Sendero sin ejecución alguna. 

 
Sendero sin ejecución alguna. 
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Sendero sin ejecución alguna. 

 
Puente #1. Zapata, se pueden observar las varillas. 
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Puente #1. Localización de puente 

 
Puente #2. Zapata, se pueden observar las varillas. 
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Puente #2. Zapata, base en concreto. 

 
Puente #2. Zapata, base en concreto. 
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Puente #3. Zapata, base en concreto. 

 
Puente #3. Zapata, se pueden observar las varillas. 
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Puente #3. Zapata, base en concreto. 
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